CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos serdo concluidos:
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N° do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os eventos seréo concluidos
1 Administracéo Local Para aplicagdo de Adm. Local é necessario definir os eventos manualmente.
F 2 IMPERMEABILIZAQAO 1 1 1
F 3 REVESTIMENTO DE PAREDES 2 2
F 4 REVESTIMENTO DE PISO 1 1
F 5 PINTURA INTERNA DAS PAREDES 3 3
F 6 PAREDE DE DRYWALL 2
F 7 PINTURA TETO 2 2
F 8 PINTURA EXTERNA DAS PAREDES 4 4 4
F 9 PINTURA DO PISO 2
F 10 PINTURA ESQUADRIAS 3 3 3
F 11 SUBST. DE ESQUADRIA POR VIDRO TEMP. 1
F 12 SOLEIRAS 2 2
F 13 TELHADO 1
F 14 PLACA DE OBRA 1
F 15 REFORMA DAS REDES AEREAS - LAVANDERIA, POCO ARTESI4 1
F 16 REFORMA NA MEDIQAO INDIRETA DA CPFL 2
F 17 ALIMENTADOR GERADOR 2
F 18 ALIMENTADOR DO QGBT 3
F 19 MATERIAIS DO QGBT 3
F 20 |ALIMENTADORES LAVANDERIA, POCO ARTESIANO, COZINHA, PORTARIA 3
F 21 ALIMENTADOR QD 1 - LAVANDERIA 3
F 22 MATERIAIS DO QD 1.1 4
F 23 ALIMENTADOR QD 1.2 4
F 24 MATERIAIS DO QUADRO 1.2 4
F 25 ALIMENTADOR DO QUADRO 2.0 - COZINHA 4
F 26 ALIMENTADOR QUADRO 3.0 - COZINHA 4
F 27 QUADRO 3.2 1
F 28 QUADRO 3.3 2
F 29 VALAS E CAIXAS 3
F 30 |REMOCAO DE ENTULHO 4
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